☐ *ORIGINALE* ☐ *COPIA*

COMUNE DI SAN SOSTENE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 del Reg. Del 28.12.2018	***Oggetto:*** **Progetto per la "ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto "Portella Luppinati" 3° stralcio- importo complessivo Euro 210.000,00;** C.U.P.:" G95H17000000004, C.I.G. 73891718CD" -Approvazione perizia di variante-

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1) ALOISIO Luigi	SINDACO	SI	
2) AVERSA Michele	ASSESSORE	SI	
3) CARIOTI Vincenzo	ASSESSORE	SI	

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO Avv. Luigi ALOISIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Ing. Domenico Scicchitani residente a San Sostene M.na in Via San Francesco– P.I. 01513870798, è stato incaricato da questa stazione appaltante con determina numero 91 del 13.10.2011, per la progettazione rete idrica;
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n. 46 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto per la ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 3° stralcio;
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n. 84 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di "Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 3° Stralcio" per un importo globale di euro 210.000,00, il cui quadro economico approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
Oggetto: Progetto per la "Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 3° Stralcio".				
A				
	a.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 98.380,41	
	a.2	Costo manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) (35,050%)	€ 56.483,00	
	a.3	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.285,27	
		TOTALE SOMME A (a1+a2+a3)	**€ 161.148,68**	**€ 161.148,68**
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**€ 48.851,32**
	b.1			
	b.1.1	Progetto definitiva ed esecutiva + D.L.	€ 13.035,70	
	b.1.2	Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e esecuzione	€ 4.128,95	
	b.1.3	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.291,00	
		TOTALE b.1	**€ 21.455,65**	
	b.2			
	b.2.1	IVA lavori (10%)	€ 16.114,87	
	b.2.2	CNPAIA competenze tecniche (4%)	€ 892,56	
	b.2.3	Contributo INPS (4%)	€ 858,23	
	b.2.4	Iva competenze tecniche (22%)	€ 5.105,41	
		TOTALE b.2	**€ 22.971,07**	
	b.3			
	b.3.1	Imprevisti	€ 4.424,60	
		TOTALE b.3	**€ 4.424,60**	
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		**€ 210.000,00**

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali lavori è stato previsto il ricorso all'indebitamento per € 210.000,00, a mezzo di contrazione di prestito di pari importo con la Cassa Depositi e Prestiti;
VISTA la determina a contrarre n. 105 del 21.11.2017 ai sensi dell'art. 192 TUEL prestito ordinario;
CONSIDERATO che è stato perfezionato e sottoscritto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la determina a contrarre a firma del responsabile area tecnica N° 10 del 15 Febbraio 2018;

VISTO il bando di gara mediante procedura aperta, nel quale si riportava come importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso Euro 154.863,41, ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.285,27;

VISTA la determina n. 33 del 08.05.2018 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio con la quale si aggiudicava definitivamente la gara all'Impresa Eugenio Azzinari Eredi Snc con sede in Via Roma, 15 Santa Sofia d'Epiro (CS) Partita Iva 02764930786, che ha offerto il ribasso del **29,684 %** e quindi per l'importo contrattuale di euro **115.179,02**;
CONSIDERATO che è stato sottoscritto relativo contratto in data 02 Agosto 2018;
PRESO ATTO che con istanza del 06 Novembre 2018, al Prot. Gen. n. 4459, il Direttore dei Lavori, sentita l'Amministrazione ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 161,

comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, una perizia di variante dei lavori, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica di variante
2. Computo metrico estimativo perizia di variante;
3. Elenco prezzi perizia di variante;
4. Schema Atto di sottomissione con elenco nuovi prezzi;
5. Quadro comparativo;
6. Quadro economico di perizia;
7. Elaborati grafici di perizia di variante;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 150;

Visto il d.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la perizia di variante composta degli allegati di seguito elencati:

1. Relazione tecnica di variante
2. Computo metrico estimativo perizia di variante;
3. Elenco prezzi perizia di variante;
4. Schema Atto di sottomissione con elenco nuovi prezzi;
5. Quadro comparativo;
6. Quadro economico di perizia;
7. Elaborati grafici di perizia di variante;

Di dare mandato ai Responsabili dell'Area Tecnico per gli adempimenti conseguenti da adottare;

Successivamente, la presente, a seguito di separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Avv. Luigi Aloisio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Domenico Arena

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì 11 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Arena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

San Sostene, 11 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Domenico Arena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

O Per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

O Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

San Sostene, 11 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Domenico Arena